
รายงานการควบคุมงาน คร้ังที ่8



รายละเอียดโครงการ

ชือ่โครงการ :

สัญญาเลขที่    :   C4010001244(op) ลว. 18 มีค. 64
งบประมาณก่อสร้าง : 1,490,000 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง : 90 วัน

ผู้รับจ้าง : บริษัท โภคพณิช จ ากัด

ผู้ควบคุมงาน(ผู้ว่าจ้าง) :   นายมนัสชาย ประเดมิชัย  tel .0865587724

วันทีเ่ร่ิมสัญญา : 26 เมษายน 2564

วันทีส่ิน้สุดสัญญา : 25 กรกฏาคม 2564



งวดงานที ่๑ (งวดเดยีว) : จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจ านวนเงนิ ๑๐๐% ของค่าก่อสร้าง เม่ือผู้
รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างต่อไปนี้
- งานขออนุมตัวิสัดุและอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานขออนุมตั ิShop Drawing(Auto Cad )และได้อนุมตัทิั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานจัดส่งรายช่ือผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- จัดส่งแผนงานการปฎบัิติงานและได้รับการอนุมัตทิั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานป้องกนัพืน้ที่และป้ายโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานร้ือถอนหลงัคาเดมิพร้อมตดิตั้งหลงัคาใหม่รายละเอยีดตามแบบระบุทั้งหมดแล้ว
เสร็จ ๑๐๐ %
- งานร้ือถอนรางระบายน า้สังกะสีของเดมิพร้อมตดิตั้งรางระบายน า้สแตนเลสตามแบบ
ระบุทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐ %



- งานขัดลอกสีโครงสร้างเหลก็เดมิพร้อมทาสีใหม่ตามแบบทีร่ะบุทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐ 
%
- งานเปลีย่นท่อระบายน า้ฝนรายละเอยีดตามแบบที่ระบุ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานซ่อมพืน้ทรายล้างและช่องตระแกรงเหลก็ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานซ่อมแซมแก้ไขตามจุดทีช่ ารุดตามรายละเอยีดแบบทีร่ะบุ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานระบบไฟฟ้าตามรายละเอยีดแบบทีร่ะบุ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานเกบ็ความเรียบร้อยของงานในสัญญาทุกประการทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานทีเ่หลือทั้งหมดตามรูปแบบและรายการทีก่ าหนดในสัญญา แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- จัดส่งเอกสาร AS-Built Drawing A๓ จ านวน ๓ ชุดพร้อมไฟล์ Auto Cad บันทึกข้อมูล
เป็น Drawing File (.dwg) ลง Flash drive จ านวน ๕ ชุดให้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบ
และรายการทุกประการ ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 20





Zone A-B  พืน้ที่สีน า้เงนิ ปิดพืน้ที่ตั้งแต่ 26 เมษษยน 2564 ถึง 25 กรกฏาคม 
2564

Zone B-C  พืน้ที่สีเหลือง ปิดพืน้ที่ตั้งแต่ 1 มถุินายน 2564 ถึง  1 มถุินายน 
2564





















จบการน าเสนอ ขอบคุณครับ


