

โครงการก่อสร้างที่จอดรถจักรยานข้างหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล





# งานออกแบบและผังแม่บท

นำเสนอต่อที่ประชุม  
คณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ครั้งที่ 2/2565 วันที่ .... กุมภาพันธ์ 2565

## รายละเอียดโครงการ

1. ขอบตั้งงบประมาณ	1,300,000 บาท
2. วงเงินจัดจ้าง	1,090,000 บาท
3. สัญญาจ้าง	เลขที่ C 4010001346 ลงวันที่ 11มกราคม 2565 (ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน) คาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นเดือน เมษายน 2565
4. ผู้รับจ้าง	บริษัท เคคิว ดีเวอปเมนท์ จำกัด
5. ระยะเวลาก่อสร้าง	90 วัน
6. ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างนัดประชุม kick off เพื่อเริ่มงานก่อสร้าง
7. ผลสำเร็จที่ได้รับ	ได้พื้นที่จอดรถจักรยานสำหรับนักศึกษาและบุคลากรเพิ่มขึ้น







— บริเวณ cover way ที่มีพื้นที่จัดทำสวนแนวตั้ง





# โครงการก่อสร้างที่จอดรถจักรยานข้างหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล





## โครงสร้างเหล็กหลังคา Metal Sheet รูปแบบพื้น คสล.ผิวทราวล้าง

แผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างที่จอดรถจักรยานบริเวณด้านข้างหอสมุดฯ									
ลำดับที่	รายละเอียดเนื้องาน	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	
1	ขบวนการขั้นตอนพัสดุ จัดทำ TOR ราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง	ขั้นตอนพัสดุ จัดทำ TOR ราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง							
2	งานงวดที่ 1					45 วัน			
3	งานงวดที่ 2						45 วัน		





# จบการนำเสนอ