



มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี

โครงการติดตั้งกล่องโทรศัพท์ผนังจรปิด บริเวณประตู 3 และประตู 4

รายงานผลงานจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณสะพานลอยประตู 3 และประตู 4

นำเสนอโดย งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

- ประตูน้ำสะพานลอย
- ประตูน้ำสะพานลอย
- ประตูน้ำสะพานลอย
- ประตูน้ำสะพานลอย



ลานจอดรถกองกาย
View of 4 objects

bookmark



สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ C 4010001065 (OP)

เริ่มสัญญาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ตรวจรับงานวันที่ 23 มีนาคม 2565

ลงวันที่ 14 กันยายน 2564

สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

จำนวนงวดงานตามสัญญา 1 งวด

มูลค่างาน 498,765 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)



ผังบริเวณติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด



บริเวณสะพานลอยประตู 3 จำนวน 2 กล้อง

บริเวณสะพานลอยประตู 4 จำนวน 3 กล้อง

ตำแหน่งติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด





มหาวิทยาลัยมหิดล นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล





มหาวิทยาลัยมหิดล ปทุมธานี

กล้อง CCTV 1



2022-04-18 16:05:43

กล้อง CCTV 2



2022-04-18 16:05:43

กล้อง CCTV 3



กล้อง CCTV 4



2022-04-18 16:05:50

กล้อง CCTV 5



2022-04-18 16:05:50

กล้อง CCTV 6



2022-04-18 16:05:51



มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลแผ่นดิน

ประตුවบนสะพานลอย

4/19/2022 3:12:48 PM

2022-04-19 15:12:23





มหาวิทยาลัยมหิดล
นิเทศศาสตร์

ประตู3บนสะพานลอย

4/19/2022 12:49:58 AM

2022-04-19 00:49:32





มหาวิทยาลัยมหิดล
นิสิตทางแพ่ง

ประตู4บนสะพานลอย

4/19/2022 3:21:13 PM

2022-04-19 15:20:41





มหาวิทยาลัยมหิดล
นิสิตทางแผ่นดิน

ประตู4บนสะพานลอย

4/19/2022 12:00:09 AM

2022-04-18 23:59:35



THANK YOU

