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ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล








จังหวัดนครปฐม 73170

โทร……………… โทรสาร………………..
ที่ อว 78/....................
วันที่ ..........................      
เรื่อง
ขอให้เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน  
เรียน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท/ห้าง .......................................................................................
อ้างถึง
1. สัญญาเลขที่ ............................................................ลงวันที่...............................

2. หนังสือแจ้งกำหนดวันเริ่มปฏิบัติงาน ที่ ........................ลงวันที่..........................

3. หนังสือรายงานการควบคุมงาน ที่ ...................................ลงวันที่..........................


ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำสัญญา........................... กับ บริษัท/ห้าง ............................ในวงเงิน ......................................  โดย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีหนังสือแจ้งให้ เริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ .........................................................กำหนดส่งมอบ/กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ...................................... ตามที่อ้างถึง 1 และ 2 นั้น
ผู้ควบคุมงาน ได้มีหนังสือตามที่อ้างถึง 3 รายงานการควบคุมงาน ณ วันที่.................... พบว่า 
    ปัจจุบันล่วงเลยระยะเวลาส่งมอบเกิน 1 ใน 2 ของระยะเวลาตามแผนงานแล้ว ผู้รับจ้างมีผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ  25 ของวงเงินค่าจ้าง  
    ปัจจุบันล่วงเลยระยะเวลาส่งมอบเกิน 1 ใน 2 ของระยะเวลาตามแผนงานแล้ว ปรากฏว่า ผู้รับจ้างมีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึง
    ร้อยละ 50 ของแผนงานประจำเดือน และผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ  50 ของวงเงินค่าจ้าง  
    ปัจจุบันล่วงเลยระยะเวลาส่งมอบเกิน 3 ใน 4 ของระยะเวลาตามแผนงานแล้ว ผู้รับจ้างมีผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ  65 ของวงเงินค่าจ้าง 
    ปัจจุบันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างมีผลงานสะสมน้อยกว่าร้อยละ  85 ของวงเงินค่าจ้าง 
โดยผู้รับจ้างมีผลงานสะสมร้อยละ...............  ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงขอให้บริษัท/ห้าง.............................. เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน หากไม่เป็นไปตามแผนงาน จนเป็นเหตุอันเชื่อได้ว่าบริษัท/ห้าง.............................. ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาของสัญญาจ้างได้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ 7. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ซึ่งกำหนดว่า “….ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา…ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทฺธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง...”
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเร่งรัดการปฏิบัติงานโดยด่วน 




                
     ขอแสดงความนับถือ
(..................................................)
ตำแหน่ง...............................................
